



Comune *inPratica!*

**MONITORAGGIO SU REGIS DI
PROGETTI FINANZIATI SUL PNRR**

PANORAMICA DELLE SEZIONI

19 MAGGIO 2026

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA
ATTRAVERSO IL LINK
MEDIANTE AUTENTICAZIONE
SPID:

HTTPS://AREA.RGS.MEF.GOV.I
T/



The screenshot shows the login page for the MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze) platform. The page is titled "Accedi" and features the MEF logo in the top right corner. The main text reads: "Per proseguire è necessario effettuare il login utilizzando uno dei seguenti metodi." Below this, there is a link "Per modificare il profilo cliccare qui". A navigation bar contains the links "MEF", "SPID", "CNS", and "CIE", with "SPID" being the active link. A descriptive paragraph states: "SPID è il sistema di accesso che consente di utilizzare, con un'identità digitale unica, i servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati accreditati." Below this, there is a section "Seleziona il livello SPID" with a dropdown menu currently showing "Livello di autenticazione 1". At the bottom, there is a blue button labeled "Entra con SPID" and logos for "spid" and "AgID Agenzia per l'Italia Digitale".



Comune
inPratica!

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA

SISTEMA REGIS




SERVIZI




VAI ALLA PIATTAFORMA


Ciao, abbiamo rilasciato una nuova versione dell'app!
Esplora le differenze e scegli quale versione utilizzare



Versione precedente


Scegli questa versione per utilizzare le classiche funzionalità che contraddistinguono la versione precedente.





Versione nuova

Nella nuova versione ci siamo rifatti il look, abbiamo semplificato la navigazione e migliorato l'esperienza utente.




ACCEDI ALLA NUOVA VERSIONE DI REGIS!



Comune
inPratica!

PIANO DI FINANZIAMENTO E TILE ANAGRAFICA DI PROGETTO

1
SCEGLI IL PIANO DI FINANZIAMENTO



2
CLICCA SULLA
TILE
“ANAGRAFICA DI
PROGETTO” PER
VISUALIZZARE I
PROGETTI
AFFERENTI AL
PIANO DI
FINANZIAMENTO



Comune
inPratica!

PIANO DI FINANZIAMENTO E TILE ANAGRAFICA DI PROGETTO

SCEGLI IL PROGETTO E ANALIZZA LA SEZIONE RIEPILOGO. IN QUESTA VERRANNO EVIDENZIATI GLI ALERT DI EVENTUALI ANOMALIE E L'ESITO DELLA PREVALIDAZIONE

Piano: PNRR

MTE11A_00005054 - CENTRI DI RACCOLTA

Dati da Verificare/Aggiornare
Selezionare una riga per navigare nella sezione corrispondente e verificare/aggiornare i dati presenti.

ID041B-DATE ITER - ANAGRAFICA PROGETTO - ESISTONO FASI CON DATA FINE PREVISTA SUCCESSIVA ALLA DATA FINE PREVISTA DEL PROGETTO >

Pre-validazione e controlli
Data ultima pre-validazione effettiva: 14/04/2026
Data ultima validazione effettuata: 17/04/2026

Esito Simulazione
OK
Esito Validazione
Validato

Dettagli Progetto

Data		Localizzazione
Inizio Prevista	Fine Prevista	SICILIA-PALERMO-BOLOGNETTA
14/07/2023	30/05/2026	

Pre-Validazione



Comune
inPratica!

SEZIONE ANAGRAFICA DI PROGETTO: MODIFICA DATE

PER AGGIORNARE LE DATE DI
PROGETTO CLICCA SU
ANAGRAFICA DI PROGETTO ►
SUB SEZIONE ANAGRAFICA DI
PROGETTO ► MODIFICA ► SALVA
MODIFICHE

The screenshot shows the ReGIS web application interface. The top navigation bar includes 'Riepilogo', 'Anagrafica Progetto', 'Gestione Spese', 'Titolare Effettivo', 'Cronoprogramma/Costi', and 'Soggetti Correlati'. The 'Anagrafica Progetto' menu item is circled. Below the navigation bar, there is a section for 'Consulta dati di Riepilogo' with a warning message: 'ID041B DATE ITER - ANAGRAFICA PROGETTO - ESISTONO FASI CON DATA FINE PREVISTA SUCCESSIVA ALLA DATA FINE PREVISTA DEL PROGETTO >'. An arrow points from the circled 'Anagrafica Progetto' menu item to the 'Anagrafica Progetto' sub-section in the main content area, which is also circled. This sub-section displays project details for 'MTE11A_00005054 - CENTRI DI RACCOLTA'. The details include: Stato: In Corso; Data inizio prevista: 14/07/2023; Data fine prevista: 30/05/2026; Data inizio effettiva: 14/07/2023; Amministrazione: MIN AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA H090; Codice Locale Progetto: 2111A0054; Tipologia Auto: INTERVENTO CHE NON COSTITUISCE AIUTO DI STATO; Codice COR: 00000000000000000000; Progetto in essere: Progetti In Essere I. At the bottom right, there is a 'Pre-Validazione' button and a hand icon pointing to it.



Comune
inPratica!

SEZIONE CRONOPROGRAMMA: ITER DI PROGETTO

PER AGGIORNARE LE DATE DI
PROGETTO ANCHE NELLA
SEZIONE
CRONOPROGRAMMA/COSTI > ITER
DI PROGETTO > MODIFICA > SALVA
MODIFICHE

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305	PROGETTO DEFINITIVO						Allegati (0)
00306	CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA						Allegati (0)
00307	PROGETTAZIONE ESECUTIVA						Allegati (0)
00308	PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA						Allegati (0)
00309	PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA						Allegati (0)
00310	PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA						Allegati (0)
00311	AGGIUDICAZIONE	▶	07/12/2024	07/12/2024	07/12/2024	07/12/2024	Allegati (0)
00312	STIPULA CONTRATTO	▶	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Allegati (0)
00313	ESECUZIONE LAVORI	▶	01/04/2025	16/12/2025	01/04/2025	16/12/2025	Allegati (1)
00314	COLLAUDO	▶	15/03/2026	31/03/2026			Allegati (0)



Comune
inPratica!

SEZIONE CRONOPROGRAMMA: PIANO DEI COSTI E QUADRO ECONOMICO

**NELLA SEZIONE
CRONOPROGRAMMA
AGGIORNARE, AZIONANDO PER
CIASCUNA PARTE LA SEZIONE
MODIFICA, LE SOTTOSEZIONI
PIANO DEI COSTI E QUADRO
ECONOMICO**

**N.B. I DATI IN QUESTE SEZIONE
DOVRANNO ESSERE UGUALI AI
CORRISPETTIVI NELLA SEZIONE
GESTIONE SPESE**

Consulta dati di Riepilogo

Dati da Verificare/Aggiornare
Seleziona una riga per navigare nella sezione corrispondente e verificare/aggiornare i dati presenti.

! ID041B DATE ITER - ANAGRAFICA PROGETTO - ESISTONO FASI CON DATA FINE PREVISTA SUCCESSIVA ALLA DATA FINE PREVISTA DEL PROGETTO >

▼ Piano dei Costi

Anno di riferimento	Totale Piano dei costi	Importo da realizzare nell'anno	Importo realizzato nell'anno	Importo da pagare nell'anno	Allegati
2024	39.553,95 €	0,00 €	39.553,95 €	0,00 €	Allegati (1)
2025	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	Allegati (0)
2026	460.909,75 €	460.909,75 €	0,00 €	460.909,75 €	Allegati (0)
	500.463,70 €	460.909,75 €	39.553,95 €	460.909,75 €	

> Quadro economico

Tipologia voce spesa	Categoria Quadro Economico	Importo	Modalità realizzativa	Allegati
00303 - LAVORI	0 - CORRENTE	206.657,40 €	0 - Da definire	Allegati (2) Visualizza Note
00308 - FIA SU LAVORI E ONERI DI SICUREZZA	0 - CORRENTE	21.155,71 €	0 - Da definire	Allegati (0) Visualizza Note
00300 - ALTRO	0 - CORRENTE	209.064,53 €	0 - Da definire	Allegati (0) Visualizza Note
00301 - PROGETTAZIONE E STUDI	0 - CORRENTE	57.362,46 €	0 - Da definire	Allegati (0) Visualizza Note
00304 - ONERI DI SICUREZZA	0 - CORRENTE	4.899,65 €	0 - Da definire	Allegati (0) Visualizza Note
00307 - IMPREVISTI	0 - CORRENTE	1.323,95 €	0 - Da definire	Allegati (0) Visualizza Note



**Comune
inPratica!**

SEZIONE GESTIONE FONTI: QUADRO ECONOMICO

PER AGGIORNARE LE DATE DI
PROGETTO ANCHE NELLA
SEZIONE
CRONOPROGRAMMA/COSTI > ITER
DI PROGETTO > MODIFICA > SALVA
MODIFICHE

The screenshot shows a software interface for project management. At the top, there is a navigation menu with buttons for 'Riepilogo', 'Anagrafica Progetto', 'Gestione Spese', 'Titolare Effettivo', 'Cronoprogramma/Costi', and 'Soggetti Correlati'. Below the menu, there is a section titled 'Consulta dati di Riepilogo' with a warning message: 'ID041B-DATA ITER - ANAGRAFICA PROGETTO - ESISTONO FASI CON DATA FINE PREVISTA SUCCESSIVA ALLA DATA FINE PREVISTA DEL PROGETTO >'. The main part of the screenshot is a table with the following columns: 'Fase procedurale', 'Attività', 'Sottofase', 'Data Inizio Prevista', 'Data Fine Prevista', 'Data Inizio Effettiva', 'Data Fine Effettiva', and 'Allegati'. The table lists various project phases, with some having red arrows in the 'Attività' column. At the bottom right, there is a 'Pre-Validazione' button and a hand icon pointing to it.

Fase procedurale	Attività	Sottofase	Data Inizio Prevista	Data Fine Prevista	Data Inizio Effettiva	Data Fine Effettiva	Allegati
00305 PROGETTO DEFINITIVO							Allegati (0)
00306 CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA							Allegati (0)
00307 PROGETTAZIONE ESECUTIVA							Allegati (0)
00308 PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA							Allegati (0)
00309 PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA							Allegati (0)
00310 PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA							Allegati (0)
00311 AGGIUDICAZIONE	➔		07/12/2024	07/12/2024	07/12/2024	07/12/2024	Allegati (0)
00312 STIPULA CONTRATTO	➔		18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	18/03/2025	Allegati (0)
00313 ESECUZIONE LAVORI	➔		01/04/2025	16/12/2025	01/04/2025	16/12/2025	Allegati (1)
00314 COLLAUDO	➔		15/03/2026	31/03/2026			Allegati (0)



Comune
inPratica!



Comune

inPratica!

INFORMAZIONI LEGALI

LE INFORMAZIONI DIVULGATE ATTRAVERSO IL DOCUMENTO SI RIFERISCONO ALL'USO DELLA PIATTAFORMA ALLA DATA DI PRIMA PUBBLICAZIONE DELLO STESSO, ESCLUDENDOSI OGNI RESPONSABILITÀ PER LA DIVULGAZIONE DI DATI NON CORRETTI, IN CASO DI RECENTI AGGIORNAMENTI.

LE IMMAGINI CONTENUTE NEL DOCUMENTO NON CONTENGONO DATI SENSIBILI E NON PERMETTONO LA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI PERSONALI O RISERVATE DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, LESIVE DELLA PRIVACY O DELLA SICUREZZA DEI DATI.

LE IMMAGINI DELLA PIATTAFORMA SONO STATE ACQUISITE A SEGUITO DI ACCESSO CONSENTITO AD UTENTE REGOLARMENTE CENSITO E REGISTRATO DAL TITOLARE DELLA PIATTAFORMA STESSA.

IL DOCUMENTO NON SOSTITUISCE LA DOCUMENTAZIONE UFFICIALE DELLA PIATTAFORMA. SI CONSIGLIA DI FARE SEMPRE RIFERIMENTO ALLE LINEE GUIDA E ALLE FAQ, REPERIBILI SUL SITO UFFICIALE.

GLI AUTORI DEL DOCUMENTO ESCLUDONO OGNI RESPONSABILITÀ IN CASO DI RIUTILIZZO, MODIFICA E/O DIFFUSIONE DELLO STESSO DA PARTE DI TERZI NON AUTORIZZATI, CHE PROCURINO DANNI ECONOMICI O DI ALTRO GENERE AI POSSIBILI FRUITORI O DANNI ALL'IMMAGINE AL TITOLARE DELLA PIATTAFORMA.